

## Kostenschätzung Bad Wildungen-Hundsdorf, Löhlbacher Straße 7, Forstmuseum - Museum -

### Baukosten (EUR/) ohne Grundstücks- und Gebäuderestwerte

und ohne Baunebenkosten incl. 19 % Mehrwertsteuer (Kostengruppen 200-500, DIN 276)

Sanierungskosten für Museumsgebäude inkl. Außenanlagenanteil zur Löhlbacher Straße  
ohne Ausstellungstechnik, Exponate etc.

Gewerke		Summe
Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten	€	34.077,00
Zimmer- und Holzbauarbeiten	€	25.520,00
Dachdecker- arbeiten	€	14.210,00
Putzarbeiten Trockenbau	€	20.300,00
Fliesenarbeiten	€	5.800,00
Estricharbeiten	€	11.310,00
Schreinerarbeiten	€	9.425,00
Schlosserarbeiten	€	6.525,00
Fenster	€	15.950,00
Malerarbeiten	€	11.600,00
Bodenbelags- arbeiten	€	10.875,00
Heizungsinstallation	€	6.525,00
Sanitär- installation	€	3.335,00
Elektroinstallation	€	9.425,00
Außenanlagen	€	25.410,00
Baukosten gesamt	€	<b>210.287,00</b>
Baunebenkosten	€	42.057,40

Bad Wildungen  
zimmer+paul architekten

## Kostenschätzung Bad Wildungen-Hundsdorf, Löhlbacher Straße 7, Forstmuseum - Wohnhaus -

### Baukosten (EUR) ohne Grundstücks- und Gebäuderestwerte

und ohne Baunebenkosten incl. 19 % Mehrwertsteuer (Kostengruppen 200-500, DIN 276)

Sanierungskosten für Wohnungsanteil inkl. Außenanlage zur Löhlbacher Straße

Gewerke		Summe
Abbrucharbeiten Rohbauarbeiten	€	7.427,00
Zimmer- und Holzbauarbeiten	€	4.950,00
Dachdecker- arbeiten	€	14.025,00
Putzarbeiten Trockenbau	€	12.540,00
Fliesenarbeiten	€	6.600,00
Estricharbeiten	€	1.650,00
Schreinerarbeiten	€	5.775,00
Schlosserarbeiten	€	2.475,00
Fenster	€	22.275,00
Malerarbeiten	€	12.375,00
Bodenbelags- arbeiten	€	5.775,00
Heizungs- installation	€	2.970,00
Sanitär- installation	€	13.200,00
Elektroinstallation	€	7.425,00
Außenanlagen	€	5.665,00
Baukosten gesamt	€	<b>125.127,00</b>
Baunebenkosten	€	25.025,40

Bad Wildungen  
zimmer+paul architekten